

Thực hiện tuần: từ ngày 29/09/2026 đến ngày 05/10/2026									Kế hoạch tuần: từ ngày 06/10/2026 đến ngày 12/10/2026		
TT	TÊN CÔNG VIỆC	THỜI GIAN					Tự đánh giá % hoàn thành	Đánh giá của Trưởng phòng, bộ phận	TT	TÊN CÔNG VIỆC	Ngày bắt đầu
		Ngày bắt đầu	Tổng định mức	Đã sử dụng	Thực hiện trong tuần	Ngày hoàn thành dự kiến					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN								A	DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN	
I	Dự án VNTECH ERP								I	Dự án VNTECH ERP	
1	1. SỬA 09 LỖI HỆ THỐNG — trong đó 04 lỗi là HTTP 500 (lỗi máy chủ, người dùng thấy màn hình lỗi): • BUG-20261005-012 (mức Cao): truy vấn SQL vi phạm chế độ ONLY_FULL_GROUP_BY của MySQL ⇒ lỗi 500 khi xem danh mục vật tư. Đã sửa cách gom nhóm. • BUG-20261005-013 (TB): truy vấn tới cột code_merge_into_id CHƯA BAO GIỜ TỒN TẠI trong CSDL (đo 05 cách độc lập) ⇒ lỗi 500. Đã bỏ truy vấn sai. • BUG-20261005-015 (TB): nhập ngày chứng từ thiếu ký tự ⇒ lỗi máy chủ thay vì báo lỗi dữ liệu. Đã chặn và báo đúng định dạng. • Đã quét toàn bộ nhóm lỗi cùng dạng (05 dạng · 38 vị trí) để chắc không còn chỗ tương tự.						100%			1. TRIỂN KHAI 09 BẢN VÁ — CHƯA LÀM ĐƯỢC (đang chờ phê duyệt): • 09 bản vá đã SẴN SÀNG và kiểm chứng đầy đủ: 09/09 còn nguyên trong mã nguồn · hồi quy 156/156 đạt · quy trình triển khai đã chạy thử thành công · có sao lưu JAR · có đường lùi an toàn. • Việc cần làm: chạy 01 lệnh triển khai ⇒ DẠP 04 LỖI HTTP 500 đang xảy ra thật. • Lý do chưa làm: cần bạn phê duyệt vì sẽ gián đoạn vài chục giây khi khởi động lại máy chủ ứng dụng.	
	2. SỬA LỖI NGHIỆP VỤ KHO – HỢP ĐỒNG: • BUG-20261005-005 (mức Cao): trả hàng về kho trung tâm KHÔNG ghi số kho ⇒ chứng từ kẹt vĩnh viễn ở trạng thái "đang vận chuyển". Đã sửa. • BUG-20261005-014 (TB): xoá nhóm vật tư để lại nhóm con mô côi — lỗi khi chuyển từ bản JS sang Java (bản JS cũ có chốt, bản Java làm mất). Đã sửa: xoá theo tầng + chặn xoá khi còn con.						100%			2. KIỂM CHỨNG END-TO-END 04 LỖI 500 — CHƯA LÀM (phụ thuộc việc triển khai): • Gọi lại thật các chức năng đã sửa: xem danh mục vật tư · xem phụ thuộc vật tư · lưu chứng từ kế toán · trả hàng kho trung tâm. • Chuyển trạng thái 09 bản vá từ FIXED sang VERIFIED. • Cập nhật checklist GO-LIVE và nhật ký kiểm thử.	
	3. SỬA LỖI PHÂN QUYỀN – NGƯỜI DÙNG: • BUG-20261005-003 (TB): gán quyền cho người dùng bị ghi SAI nguồn quyền ⇒ 100% dòng bị ghi nhầm thành "mặc định phòng ban". Đã sửa. • BUG-20261010 (mức Cao): xoá quyền theo phòng ban THIẾU kiểm tra tồn tại ⇒ có thể chạy đồng bộ quyền sai. Đã thêm chốt tồn tại. • BUG-20261011 (Thấp): xoá ghi dè quyền cá nhân trả "thành công" oan dù khoá không tồn tại. Đã trả lỗi đúng. • BUG-20261005-008 (TB): đánh dấu xử lý xong báo lỗi ghi sai trường thời gian ⇒ nhánh mở lại luôn báo lỗi. Đã sửa.						100%			3. DỌN DỆP DỮ LIỆU — CHƯA LÀM (cần bạn cho phép vì là thao tác GHI vào CSDL thật): • Nhận hàng 06 phiếu kẹt ở kho trung chuyển (12 đơn vị) — đồng thời KIỂM CHỨNG luôn bản vá BUG-20261005-005. • Xoá 570 dòng quyền mô côi (25,9%) theo điều kiện "mô côi" — an toàn tuyệt đối vì điều kiện chính là định nghĩa. • Phát hành 04 đơn mua hàng đang ở trạng thái "chờ phát hành" (lỗi F1 đã vá nên nay làm được).	

III	4. KIỂM THỬ LUỒNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG (WF-MUAHANG-01): - Chạy TRỌN VẸN 02 lượt độc lập, kết quả giống hệt nhau: 26/28 bước đạt. - Xác nhận cấu trúc khớp đặc tả: 04 bước DUYỆT (Thư ký TGD → Phòng Dự án → Phòng Kế hoạch → Giám đốc) + 03 bước CUNG ỨNG (Lập & phát hành PO → Giao nhận → BCH xác nhận giao hàng). - Dữ liệu thật: 12 phiếu đã đi hết chuỗi tới trạng thái hoàn tất (tổng 91 phiếu các loại). - Đã thực hành việc ĐỔI NGƯỜI DUYỆT: chức năng duyệt được gọi bởi 05 tài khoản khác nhau. - Phát hiện 03 lỗi thật trong luồng: F1 phát hành PO bị chặn 403 → ĐÃ VÁ (có bằng chứng chạy thật); F3 PO mất giá trị tiền → ĐÃ VÁ trong mã; F2 giao nhận không kiểm trạng thái PO → CHƯA XONG, xem kế hoạch tuần sau.						100%		III	4. KHẮC PHỤC LỖI F2 — CHƯA XONG: giao nhận không kiểm trạng thái đơn mua hàng: - Hiện trạng: đơn mua hàng CHƯA phát hành vẫn nhận hàng thành công ⇒ công kiểm soát "phát hành PO" bị VÔ HIỆU (hệ thống trông đúng nhưng thiếu một công chặn). - Đã lập kế hoạch chi tiết, định vị chính xác 03 bài kiểm thử cần sửa (có số dòng cụ thể) + hợp đồng của chức năng phát hành PO. - Việc cần làm: sửa 03 bài kiểm thử cho phát hành PO TRƯỚC khi nhận hàng → thêm công chặn → thêm 01 bài kiểm thử âm → hồi quy lại 156/156. - Lưu ý: đã thử vấ 01 lần và làm đố 03 bài kiểm thử (vì chúng đang mã hoá chính hành vi lỗi) ⇒ đã hoàn nguyên để giữ cây mã nguồn XANH.	
	5. KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG & BAO PHÚ CHỨC NĂNG: - Bao phủ KHÉP KÍN 214 chức năng của hệ thống: 201 đã kiểm · 13 loại trừ có lý do ghi rõ (thao tác phá hoại/cấu hình nguy hiểm) · 02 đã biết là chưa cài đặt. - Quét 05 dạng lỗi "thao tác không kiểm tra dữ liệu vào" trên 38 vị trí ⇒ chỉ 01 lỗi thật (đã sửa). - Gọi 49 chức năng lưu với tham số sai định dạng ⇒ 49/49 đạt, không phát sinh lỗi máy chủ. - Gọi 08 chức năng với dữ liệu rỗng ⇒ 8/8 đạt.						100%			5. BỔ SUNG 02 THỨ CÒN THIẾU của bộ dữ liệu kiểm thử: - Luồng KIỂM KÊ kho CHƯA CÓ DỮ LIỆU (0 phiếu) ⇒ tạo vài phiếu kiểm kê để test. - Cấu hình thông báo web QUÁ ÍT (01 cấu hình) ⇒ thêm cấu hình kênh web có thời gian hiệu lực để test thông báo. - Rà lại toàn bộ bộ dữ liệu đã kiểm kê — phần lớn ĐÃ SẴN SÀNG: tài khoản · phòng ban · phân quyền · tổ đội · 200 mã vật tư kèm 200 tên phụ · nhà cung cấp · đối tác.	
	6. KIỂM THỬ VÒNG ĐỔI & HỒI QUY TỰ ĐỘNG: 11 cặp nghiệp vụ kiểm vòng đời tạo – sửa – xoá; mỗi ca kiểm hậu quả 02–03 lớp (dữ liệu trả về + CSDL thật + giá trị dẫn xuất như số dư số quỹ). - Kiểm tra hậu quả trên 94 nhóm dữ liệu nền sau mỗi ca. - Hồi quy tự động 156/156 bài kiểm thử đạt, 0 lỗi, 0 bỏ qua.						100%			6. KIỂM THỬ THỰC TẾ THEO YÊU CẦU — CHƯA LÀM: - Kiểm thử luồng mua hàng với nhiều tài khoản; kiểm việc ĐỔI NGƯỜI DUYỆT ở từng bước. - Kiểm chức năng báo lỗi – góp ý: xác nhận tài khoản được cấp quyền admin CÓ xem được chi tiết báo lỗi của người dùng khác (hiện có 13 báo lỗi đang mở để test). - Kiểm thông báo trên web. - Kiểm thử luồng xuất – nhập kho và luồng cấp phát – hoàn trả.	
	7. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG & VỆ SINH DỮ LIỆU: - Sửa kích thước thẻ tab trong 02 hộp thoại (trước đây 02 tab lệch nhau hơn gấp đôi vì co theo độ dài chữ). Đã đo xác nhận chiều cao – căn chỉnh – vùng tiêu đề đồng nhất. - Rà soát bản ghi mô côi trên 10 nhóm quan hệ then chốt: 08 nhóm SẠCH (0 mô côi). - Phát hiện 570 dòng quyền mô côi (25,9% bảng quyền) — dữ liệu lịch sử từ thời bản JS cũ. - KIỂM KÊ bộ dữ liệu kiểm thử theo yêu cầu: 200 mã vật tư E2E phủ 100% tên phụ; 09 phiếu cấp phát–hoàn trả chạy sạch (9/9 đã nhận); 16 báo lỗi; 05 tổ đội / 15 thành viên; 07 nhà cung cấp; 08 đối tác. - Đo hàng kệ kho trung chuyển: 12 đơn vị / 06 phiếu — xác minh 100% là dữ liệu kiểm thử, không đụng vật tư thật.						100%			7. HOÀN THIỆN & BÀN GIAO — CHƯA XONG: - Xử lý F5: bước "lập PO" trong luồng cung ứng bị ghi 02 dòng (01 dòng treo vĩnh viễn). - Rà nhóm lỗi cùng dạng F2 trên các luồng kho khác (chuyển kho · xuất kho · trả hàng). - Chốt đặc tả F4: quyền duyệt hiện RỘNG HƠN phân công dự án — cần bạn chốt "chỉ người được phân công mới duyệt" hay "đúng vai trò là đủ". - Chốt chính sách dữ liệu nhân sự: xoá nhân sự thì có giữ hồ sơ nhân sự / hợp đồng lao động / bảo hiểm không. - Cập nhật tài liệu bàn giao; chuẩn bị commit theo nhóm (hiện 179 đường chưa commit).	
II	Dự án Lisp MTO								II	Dự án Lisp MTO	
1											
2											
3											
B	DỰ ÁN THẦU								B	DỰ ÁN THẦU	
C	CÔNG VIỆC KHÁC								C	CÔNG VIỆC KHÁC	

	• Hợp giao ban định kỳ.						100%			• CHỖ CẤP TRÊN QUYẾT 03 việc: chốt đặc tả F4 · chốt chính sách dữ liệu nhân sự · cho phép 01 phép thử ghi để chốt sự cố phân quyền còn tồn đọng. • Sự cố phân quyền tồn đọng: ma trận quyền ghi "được phép" nhưng CSDL ghi "không được phép" — đã bác bỏ 08 giả thuyết, chỉ còn cách thử ghi dữ liệu.	
	• Lập báo cáo tuần (bản Excel + bản văn bản chi tiết). • Hoàn thiện quy trình triển khai 01 lệnh: 08 bước · 06 chốt an toàn · tự sao lưu · 22 bài nghiệm thu kèm theo. • Cập nhật nhật ký kiểm thử 879 mục và checklist GO-LIVE 9.434 dòng. • Lập kế hoạch khắc phục lỗi F2 (đã định vị chính xác 03 bài kiểm thử cần sửa, có số dòng cụ thể).						100%			• Hợp giao ban định kỳ. • Báo cáo tiến độ tuần cho cấp trên.	
	Tổng cộng:				0					Tổng cộng:	
	Định mức:				44					Định mức:	
	Hiệu suất:				0%					Hiệu suất:	

Người lập

....., ngày 06 tháng 10 t
Phụ trách phòn

H tuần cá nhân áp dụng cho cấp chuyên viên phòng ban.

Đơn vị: Giờ.

10/2026

THỜI GIAN				Ghi chú
Tổng định mức	Đã sử dụng	Thời gian dự kiến thực hiện	Ngày hoàn thành dự kiến	
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

		0		
		44		
		0%		

năm 2026